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Inleiding 

Corporaties staan onder druk om snel betaalbare woningen te bouwen. Tegelijk lopen de bouwkosten 

hard op en is het aantal locaties beperkt. Sinds een aantal jaren is een woningconcept op de markt dat 

snel kan worden gebouwd. De woningen zijn vaak modulair gebouwd en kunnen tijdelijk op locaties 

met een andere bestemming dan wonen worden geplaatst. Een kans dus voor extra woningbouw 

buiten de reguliere plancapaciteit. 

 

Een groot verschil tussen deze verplaatsbare woningen en de voorlopers daarvan (containerwoningen) 

is de kwaliteit. De kwaliteit van de meeste verplaatsbare woningen is vergelijkbaar met permanente 

woningen. De nieuwe generatie verplaatsbare woningen kan op tijdelijke locaties worden gebouwd, 

maar gaat lang mee. Ze genereren daardoor meer huurinkomsten. Hiermee kunnen de hogere 

investeringen gedekt worden. 

 

Verplaatsbare woningen zijn voor veel corporaties een nieuw concept. Tegelijk hebben verschillende 

corporaties al ervaring opgedaan. Vanaf 2017 bestaat circa tien procent van de nieuwbouw door 

corporaties uit verplaatsbare woningen.1 De woningen zijn gebouwd in gebieden met meer en minder 

druk op de woningmarkt en door zowel grotere als kleinere corporaties. De bouw van verplaatsbare 

woningen past in een bredere ontwikkeling om meer flexibiliteit te organiseren op de woningmarkt.2 

 

Deze brochure bundelt de kennis en ervaring van vier corporaties die meerdere projecten hebben 

gerealiseerd met verplaatsbare woningen. In de brochure is veel informatie gebruikt uit het onderzoek 

De productie van verplaatsbare en andere flexwoningen in Nederland.3  

 

Leeswijzer 

De brochure start met een introductie op verplaatsbare woningen en mondt uit in een stappenplan. Ter 

illustratie zijn voorbeeldprojecten opgenomen van de vier corporaties die meegedacht hebben over 

deze brochure. Ten slotte is een lijst van bouwers bijgevoegd die ten minste één project gerealiseerd 

hebben in opdracht van een corporatie. In de digitale versie van de brochure zijn alle links uit de 

voetnoten direct bruikbaar.   

 

 
  

 
1 2019 is geschat op basis van de realisatie in 2017 en 2018 
2 Kamerbrief over stimuleringsaanpak flexwonen 
3 De productie van verplaatsbare en andere flexwoningen in Nederland, 2020, Watkostdebouwvaneenhuurwoning en 
het Expertisecentrum Flexwonen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-stimuleringsaanpak-flexwonen
https://www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl/publicaties/de-productie-van-verplaatsbare-en-andere-flexwoningen/
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Wat zijn verplaatsbare woningen? 

Verplaatsbare woningen zijn woningen die relatief eenvoudig verplaatst kunnen worden. De woningen 

worden vaak op locaties geplaatst waar (nog) geen bestemming wonen op rust. De woningen moeten 

minimaal voldoen aan de eisen voor tijdelijke gebouwen in het bouwbesluit. Deze  liggen lager dan de 

eisen voor permanente woningen. In het verleden werden wel eens zogenoemde ‘containerwoningen’ 

geplaatst, die meestal afgeschreven waren na de eerste exploitatietermijn van tien jaar. De laatste 

jaren zijn echter nieuwe concepten ontstaan van woningen die weliswaar vaak op tijdelijke locaties 

staan, maar met de kwaliteit van een permanente woning. 

 

Verplaatsbare woningen zijn het experimenteerstadium voorbij 

Corporaties hebben tussen 2017 en 2020 circa zeven duizend verplaatsbare woningen gerealiseerd. 

Dat is ruim tien procent van de totale productie in deze periode. De woningen staan verspreid over het 

land, in grote steden en kleine plaatsen, in de Randstad en in krimpgebieden en zijn gebouwd in 

opdracht van grotere en kleinere corporaties. 

 

Verhuur 

Nagenoeg alle woningen worden verhuurd onder de lage aftoppingsgrens en veel ook onder de 

kwaliteitskortingsgrens. Een groot deel van de woningen wordt verhuurd via de woonruimteverdeling. 

Huurders behouden vaak de inschrijvingsduur. 

 

Corporaties zetten alle vormen van tijdelijke huurcontracten in bij de verhuur van verplaatsbare 

woningen.4 Er is een wetsvoorstel om de termijn van tijdelijke contracten van twee jaar aan te passen 

naar drie jaar plus de mogelijkheid om contracten die voor een kortere duur zijn aan gegaan eenmalig 

te verlengen tot maximaal 3 jaar.5 Er zijn ook corporaties die huurcontracten voor onbepaalde tijd 

afsluiten. In dat geval hebben huurders recht op een verhuiskostenvergoeding op het moment van 

verplaatsing. De hoogte van de vergoeding was 6.253 euro per huishouden in 2020.6 

 

Vanaf zeven jaar voor einde exploitatie wordt in de praktijk ook wel gewerkt met tijdelijke contracten 

op basis van de Leegstandswet, omdat sprake is van te slopen woningen. Hiervoor is een vergunning 

van de gemeente nodig. Het ligt in de rede dat verplaatsen in dit geval gelijk gesteld kan worden aan 

slopen, maar  jurisprudentie hierover is er niet 

 
Een tijdelijk huurcontract met een termijn die gelijk is aan de duur van de tijdelijke ontheffing voor wonen 

in het bestemmingsplan bestaat niet. Een mogelijkheid die nader onderzocht kan worden is om een 

huurovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten. Dit contract kan dan, als de woning verplaatst moet 

worden, buitengerechtelijk ontbonden worden (op basis van artikel 7:210 BW). Deze ontbindingsgrond, die 

vooral gebruikt wordt wanneer een woning door stormschade, blikseminslag of brand onbewoonbaar is 

geworden, kan namelijk ook worden toegepast als door een (onvoorziene) maatregel door de overheid het 

gebruik van het gehuurde wordt gehinderd. Dat is ook het geval als deze overheidsmaatregel voorzienbaar 

was. Tot deze conclusie kwam het gerechtshof te Amsterdam.7  

 
4 Zie de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur 
5 Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur, publicatiedatum 23 december 
2020 
6 Zie de website van de Rijksoverheid voor informatie over verhuiskostenvergoedingen 
7 Zie haar arrest van 30 maart 2010 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BN1371). Het hof was van mening dat artikel 7:210 lid 1 
BW zowel op gevallen van voorzien als onvoorzien overheidsoptreden betrekking heeft. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tijdelijk-huren/vraag-en-antwoord/welke-mogelijkheden-voor-tijdelijke-verhuur-zijn-er
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
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Kwaliteit en duurzaamheid 

De meeste verplaatsbare woningen kunnen op (bijna) alle punten voldoen aan het bouwbesluit voor 

permanente woningen. De gebruiksoppervlakte van een gemiddelde verplaatsbare eengezinswoning en 

appartement is met respectievelijk 40 en 31 m2, relatief klein. Verplaatsbare concepten kunnen 

minstens zo duurzaam zijn als permanente woningen. We komen onder meer de volgende varianten 

tegen: 

 houtbouw 

 betonnen bodem met stalen constructie en panelen 

 betonnen bodem met houtskeletbouw 

 betonnen modulair casco 

 staalbouw. 

 

Sommige bouwers leveren één of twee stramienmaten en een beperkt aantal uitvoeringen, anderen 

kunnen afhankelijk van de projectomvang en binnen zekere grenzen, spelen met de maatvoering, de 

afwerking van wanden, installaties. 

Ook zijn veel producten geheel of op onderdelen hoogwaardig te hergebruiken. Uit een casestudie naar 

vier verplaatsbare projecten komt naar voren dat deze meer circulair zijn dan een reguliere 

nieuwbouwwoning.8 

 

Bij de aanbieders van modulaire verplaatsbare concepten zien we een grote diversiteit, zowel in de 

concepten zelf, als in de aard van de bedrijven. Die varieert van internationaal werkende bedrijven met 

een enorme trackrecord, tot innovatieve startups. 

 

De volgende stap is om permanente woningen modulair te bouwen 

Veel verplaatsbare concepten zijn modulair en zijn ook geschikt voor permanente nieuwbouw. Modulair 

bouwen is snel en de kwaliteit is hoog. Dat komt onder meer doordat in fabrieken onder 

geconditioneerde omstandigheden kan worden gebouwd. Modulair bouwen heeft verder de potentie om 

de bouwkosten te reduceren.9 In Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Japan worden al veel 

betaalbare woningen modulair gebouwd. Ook in Nederland zijn al permanente woningen modulair 

gerealiseerd.  

 
8 Circulair bouwen met verplaatsbare woningen, 2018 
9 Modular construction: From projects to products, 2019, McKinsy 

https://www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl/publicaties/rapport-circulair-bouwen-met-verplaatsbare-woningen/
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/modular-construction-from-projects-to-products?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth-1908--&sid=2551940469&linkId=71890780
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Waarom bouwen corporaties verplaatsbare 
woningen? 

Een product dat past bij de doelgroep, de beschikbaarheid van locaties en snelheid zijn de 

belangrijkste redenen voor de bouw van verplaatsbare woningen voor corporaties. In gespannen 

woningmarkten is snelheid vaak cruciaal, in een ontspannen markt of in anticipeerregio’s is dat de 

verplaatsbaarheid. Daarnaast komen uit cases en gesprekken nog andere redenen naar voren om 

verplaatsbare woningen te bouwen. 

 

Voor spoedzoekers, maar ook voor reguliere huurders 

Verplaatsbare woningen zijn niet alleen geschikt voor bepaalde doelgroepen. Ze worden vaak verhuurd 

aan spoedzoekers, zoals starters, mensen die net gescheiden zijn, statushouders, studenten en 

mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Onder deze doelgroepen 

is een grote woningbehoefte. De woningen worden in de praktijk ook verhuurd aan reguliere huurders 

(geen spoedzoekers). Het animo is zonder uitzondering groter dan het aanbod en de huurders zijn over 

het algemeen tevreden. 

De doelgroep spoedzoekers kent veel huishoudens die (weer) moeten wennen aan zelfstandig wonen 

(in Nederland). Verschillende corporaties hebben daarom gezamenlijke ruimten gerealiseerd, passen 

sociaal beheer toe en introduceren een vorm van community development in de nieuwe complexen. De 

eerste ervaringen zijn positief en een reden om meer van dergelijke projecten te realiseren. 

 

Om extra woningen te bouwen 

De beperkte beschikbaarheid van locaties is momenteel een van de grootste knelpunten voor de bouw 

van nieuwe huurwoningen. Verplaatsbare woningen kunnen gerealiseerd worden op locaties die (nog) 

geen bestemming wonen hebben. Verplaatsbare woningen kunnen ook neergezet worden in 

zogenaamde pauzelandschappen, waar een functie is verdwenen en nog geen nieuwe bestemming 

gevonden. Zo kunnen extra nieuwbouwwoningen worden gebouwd, naast de bouw van reguliere 

woningen. 

 

Sneller bouwen 

Veel verplaatsbare concepten worden modulair en off-site gebouwd. De woningen worden daar 

seriematig en sneller gebouwd, onder geconditioneerde omstandigheden. Dit leidt ook tot minder 

overlast op de – vaak binnenstedelijke – locaties. De gemiddelde realisatietijd10 is 22 weken. 

 

Tijdelijke behoefte krimpregio’s, flexibele voorraad, stikstof, circulariteit en innovatie 

Andere redenen voor verplaatsbare woningen zijn de tijdelijke behoefte aan woningen in krimp- 

gebieden, een meer flexibele woningvoorraad, minder stikstof op locatie door bouw in de fabriek, de 

circulariteit van de concepten en de mogelijkheid die fabrieksmatig bouwen biedt om verder te 

innoveren. 

 

Een andere kijk op portefeuillesturing 

Het inzetten van verplaatsbare woningen vraagt wel een andere kijk op portefeuillesturing. Er moet 

geanticipeerd worden op de woningen die beschikbaar komen. Dat betekent tijdig zoeken naar 

alternatieve locaties binnen de eigen portefeuille of daarbuiten. Binnen de eigen portefeuille liggen 

 
10 Tijd tussen start bouw en oplevering 
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vaak mogelijkheden bijvoorbeeld om de woningen in te zetten als wisselwoning, de woningen samen te 

voegen tot (permanente) grotere woningen of om voor een bepaalde periode jongeren aan te trekken 

in een vergrijzende of startende wijk.  
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Planontwikkeling 
 
Eén van de belangrijke voordelen van verplaatsbare woningen is dat deze snel gebouwd kunnen 

worden. De praktijk leert dat dit vooral geldt voor de realisatiefase. De planontwikkeling kan lang 

duren, ondanks de mogelijkheid om een kortere RO-procedure te gebruiken. Het meenemen van 

omwonenden en andere belanghebbenden is hierbij cruciaal. Een doortastende gemeente is een 

belangrijke voorwaarde voor een voortvarende planontwikkeling.  

 

RO-procedures voor verplaatsbare woningen  

Locaties kunnen op twee manieren tijdelijk aangewezen worden voor wonen.11 De meest gebruikte 

manier is een tijdelijke ontheffing verkrijgen met de zogenaamde kruimelregeling.12 De woningen 

kunnen dan maximaal tien jaar blijven staan. Via de experimenten onder de Crisis- en Herstelwet kan 

onder dezelfde voorwaarden ook voor een langere periode van maximaal vijftien jaar worden 

afgeweken.13 De kruimelregeling kan niet worden toegepast, als een milieueffectrapportage moet 

worden opgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld bij stedelijke ontwikkelingsprojecten. De minister heeft 

aangekondigd dat voor die gevallen de mogelijkheid om de kruimelregeling toe te passen wordt 

verruimd.14 De beslistermijn van de procedure bij de kruimelregeling is acht weken en heeft minder 

ruimte voor inspraak dan een bestemmingswijziging. De woningen kunnen dan in theorie binnen een 

half jaar na aanvraag omgevingsvergunning gerealiseerd worden. Dat duurt in de praktijk vaak veel 

langer, vooral door weerstand bij omwonenden.  

 

De tweede manier om een tijdelijke ontheffing aan te vragen – de buitenplanse afwijking – wordt ook 

veel gebruikt voor verplaatsbare woningen.15 Het voordeel van deze procedure is dat de duur van de 

afwijking niet aan een maximum gebonden is en dus een exploitatietermijn van bijvoorbeeld 20 of 30 

jaar mogelijk is. Nadeel is dat dezelfde procedure moet worden gevolgd als een reguliere 

bestemmingsplanwijziging, met een beslistermijn van maximaal zes maanden en meer mogelijkheden 

voor bezwaar en beroep. Dit is vooral een nadeel op eenvoudige locaties waar weinig weerstand te 

verwachten valt. 

 

De procedures zijn te vinden op www.infomil.nl, de website van Rijkswaterstaat over omgevingsbeleid. 

Hier is ook te vinden wanneer plannen m.e.r.-plichtig zijn. 

 

Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen 

Het Bouwbesluit kent lagere eisen voor tijdelijke gebouwen. De verschillen zijn beschreven in de 

Handreikeing tijdelijke bouw.16 Aan tijdelijke woningen worden minder eisen gesteld aan onder meer: 

isolatie, (minder) installaties, geluidsbelasting, daglichttoetreding, buitenruimte, plafondhoogte en er 

kan worden volstaan met steilere trappen. Dat komt mede omdat de BENG-eisen niet gelden voor 

tijdelijke gebouwen. De eisen van corporaties liggen over het algemeen hoger dan de eisen voor 

tijdelijke gebouwen, zeker op het vlak van duurzaamheid. Toch wordt soms getoetst aan de eisen voor 

tijdelijke gebouwen omdat een concept op één of enkele punten niet voldoet aan het Bouwbesluit voor 

 
11 Zie de Kamerbrief Juridische mogelijkheden voor flexibele woningbouw door tijdelijke huisvesting, 29 mei 2019 en 
de tekst Afwijken van bestemmingsplan, website Rijkswaterstaat 
12 Afwijken bij AMvB aangewezen gevallen (kruimellijst), website Rijkswaterstaat 
13 Kamerbrief Stimuleringsregeling Flexwonen, 29 mei 2019  
14 Beantwoording Kamervragen 1 december 2020 
15 Buitenplans afwijken, website Rijkswaterstaat 
16 Handreiking tijdelijke bouw, 2014, vereniging Bouw en Woningtoezicht en Roobeek Advies 

http://www.infomil.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/05/29/afschrift-brief-over-juridische-mogelijkheden-voor-flexibele-woningbouw-door-tijdelijke-huisvesting
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/wonen/welke-vergunning/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/kruimellijst/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-stimuleringsaanpak-flexwonen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/01/beantwoording-kamervragen-over-huisvesting-statushouders-in-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/01/beantwoording-kamervragen-over-huisvesting-statushouders-in-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/01/beantwoording-kamervragen-over-huisvesting-statushouders-in-2021
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/buitenplans-afwijken/#hae6697e0-7485-413f-b052-5dbc6a8bf425
https://www.bwtinfo.nl/documenten/2016/1/handreiking-tijdelijke-bouw-2016
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reguliere woningen, bijvoorbeeld omdat de trap te steil is. In dat geval stellen corporaties extra eisen 

bovenop het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen. Een mogelijkheid is om te toetsen aan het 

Bouwbesluit tijdelijke gebouwen, maar in de uitvraag Bouwbesluit voor permanente woningen als 

richtlijn mee te geven met de mogelijkheid om op onderdelen af te wijken. 

 

Selectie bouwer en concept 

Verschillende aanbieders zijn op de markt gekomen met nieuwe, vaak modulaire concepten voor 

verplaatsbare woningen. Het voordeel van veel concepten is de standaardisatie. De basisafmetingen 

van deze concepten liggen echter vast. Het is daarom lastig (en dus duur) om met deze concepten te 

voldoen aan plannen waarin geen rekening is gehouden met deze afmetingen. 

 

Een manier om dit een plek te geven is om eerst een bouwer en concept te selecteren en vervolgens 

samen het plan uit te werken. Dus geen selectie op basis van een uitgewerkt plan, hoogstens met een 

schetsontwerp. Dit past in de visie op Professioneel Opdrachtgeverschap van Aedes.17  

 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van bouwers en concepten die ten minste één keer gebouwd 

zijn in opdracht van een corporatie. Een aantal voorbeelden van documentatie die gebruikt is bij de 

selectie van een concept kan worden opgevraagd bij Zayaz en Woontij of via Aedes. 

 

Omdat de omvang van een project of bouwstroom zowel van invloed is op de prijs en 

leveringsvoorwaarden, als op de mate waarin kan worden afgeweken van standaarduitvoeringen, is het 

zinvol te overwegen om bij de inkoop krachten te bundelen. Dat kan bij één opdrachtgever die een 

stroom van meerdere projecten voorziet, maar mogelijk ook bij meerdere opdrachtgevers die 

gezamenlijk de markt benaderen. 

 

Planning van de nutsbedrijven.  

Een aandachtpunt is de tijdige planning bij de nutsbedrijven om aansluitingen te realiseren. De 

bouwtijd is zo kort dat de nutsbedrijven niet tijdig kunnen leveren. In hun normale procedure en 

planning gaan zij pas na het huisnummerbesluit aan de slag. Dat is veel te laat; vaak zijn wel aparte 

afspraken mogelijk. 

 

Betrekken omwonenden en belanghebbenden 

De planvorming duurt in praktijk gemiddeld circa een half jaar en een jaar bij respectievelijk de 

kruimel- en buitenplanse procedure. Dat is flink langer dan de formele proceduretermijnen. De 

vertraging komt vooral door weerstand bij omwonenden, belanghebbenden en als gevolg daarvan door 

de politieke besluitvorming. De weerstand is soms gericht op de verwachte overlast van de doelgroep 

en soms op de uitstraling van het gebouw en de bouwkwaliteit die geassocieerd wordt met tijdelijke 

bouw.  

 

De gemeente heeft een sleutelrol 

De bouw van verplaatsbare woningen is in veel gemeenten nieuw. De planvorming gaat sneller in 

gemeenten die inzetten op de bouw van dit type woningen en locaties beschikbaar stellen. Dit kan 

bevorderd worden door verplaatsbare woningen een plek te geven in de prestatieafspraken. Naast het 

afspreken van te realiseren aantallen woningen is dit ook een moment om locaties aan te wijzen en de 

 
17 Handreiking Professioneel opdrachtgeverschap voor woningcorporaties,2018, TU Delft 

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/instrumenten/handreiking-professioneel-opdrachtgeverschap.html
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locatie specifieke zaken, zoals de infrastructuur, nutsaansluitingen18 en parkeren. 

 

In diverse gemeenten is flexwonen inmiddels opgenomen in de woonvisie en is het een onderwerp van 

prestatieafspraken. De woondeal in Eindhoven spreekt bijvoorbeeld over de realisatie van 1.000 

tijdelijke woningen.  

 
18 Nutsaansluitingen zijn door de korte bouwtijd kritisch in de planning 
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Roerend of onroerend goed  
 
Verplaatsbare woningen zijn niet per definitie onroerend. De fiscale behandeling van roerende 

goederen is anders dan van onroerende goederen. Per belastingmiddel kan daarnaast de definitie van 

roerend en onroerend verschillen. Hierdoor kan er een risico op cumulatie ontstaan, of een kans om 

naar eigen wens te sturen binnen de verschillende belastingmiddelen. 

 

In dit hoofdstuk worden de fiscale verschillen tussen roerende en onroerende goederen benoemd. Een 

nadere toelichting staat in de notitie Roerende en onroerende zaken in de verschillende 

belastingmiddelen van Aedes. Verhuurders moeten zowel voor de gewenste belastingeffecten, als ter 

voorkoming van cumulatie van belastingen bij ‘twijfelgevallen’ zo veel mogelijk actief sturen op het 

regime dat gewenst is.  

  

Belastingeffecten 

De effecten voor de diverse belastingen van de vraag of een woning als roerend of onroerend wordt 

aangemerkt kan als volgt worden weergegeven:  

 

 
 
 
 
 

 Roerend Onroerend 

 

WOZ en OZB Geen OZB 

 

 

 

  

OZB betalen 

Overdrachts-

belasting (OVB) 

Geen OVB (let op: alleen over het 

deel dat roerend is; grond is altijd 

onroerend) 

 

  

8% 

Verhuurderheffing  Niet van toepassing 

 Ook geen gebruik van 

heffingsverminderingen  

 Heffing als huur < 

liberalisatiegrens  

 Aanspraak heffingsvermindering 

 Wellicht mogelijkheid vrijstelling 

‘tijdelijke woningen’  
Omzetbelasting 

(btw) 

 Btw-heffing over verhuur 

(21%)  

 Aftrek btw op investeringen  

 Verkoop ook belast met 21% 

 Herzieningsperiode 5 jaar 

 Vrijgesteld (en dus btw niet 

aftrekbaar) 

 Btw op investeringen niet 

aftrekbaar 

 Verkoop na 2 jaar btw onbelast 

 Herzieningsperiode 10 jaar  
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Cumulatierisico  

Het begrip onroerend goed is verschillend gedefinieerd in de diverse belastingwetten. In de wet 

waardering onroerende zaken, de wet belastingen van rechtsverkeer en de verhuurderheffing is de 

uitleg gebaseerd op de uitleg in het Burgerlijk Wetboek.19 De uitleg in de Wet Omzetbelasting is 

gebaseerd op de Europese btw-richtlijn en de daarbij behorende jurisprudentie. Een goed kan daardoor 

in de ene wet onroerend zijn en in de andere wet roerend. Bij de vennootschapsbelasting gaat het om 

de vraag of er sprake is van een gebouw.20 

De grootste risico’s ontstaan wanneer belastingmiddelen cumuleren, of wanneer de baten en lasten 

van het belastingmiddel niet samenvallen. Deze cumulatie zal in de praktijk meevallen. Bij de 

transactie kunnen btw en overdrachtsbelasting samenvallen, maar hiervoor is bijna altijd de 

samenloopvrijstelling van toepassing, waardoor er vrijstelling kan worden verkregen voor de 

overdrachtsbelasting. De cumulatie kan ontstaan in btw en verhuurderheffing/ozb. Daarnaast kan er 

cumulatie ontstaan in de btw zelf, wanneer bij de investering de woning als onroerend is beschouwd en 

deze visie – al dan niet vrijwillig – tijdens de verhuurperiode wordt gewijzigd. In dat geval is de btw op 

de investeringskosten niet in vooraftrek gebracht; de huur is daarna wel opeens inclusief 21 procent 

btw. 

 

Huurtoeslag 

Behalve voor belastingen kan de vraag of een woning als roerend of onroerend wordt aangemerkt ook 

gevolgen hebben voor het verkrijgen van huurtoeslag door de huurder. Recht op huurtoeslag bestaat 

alleen voor woningen die onroerend zijn.21 Gezien de doelgroep van corporaties ligt het dus niet voor 

de hand om zonder zwaarwegende redenen te sturen op een status als roerende zaak.  

 

Hoe wordt roerend/onroerend bepaald en welke keuzes zijn daarin mogelijk? 

Bij de btw draait het om de vraag of de zaak ‘vast aan het aardoppervlak is verbonden’ en niet 

gemakkelijk is te verplaatsen of demonteren (waarbij de intentie van de bouwer/opdrachtgever er niet 

toe doet). Om te toetsen of er sprake is van onroerend voor de btw is het van belang hoe lang het 

duurt voordat de zaak is gedemonteerd. In het Burgerlijk Wetboek is de intentie van de bouwer wel 

van belang en moet deze intentie ook naar buiten toe kenbaar zijn gemaakt. Bij de beoordeling is de 

duur van een eventuele demontage van minder belang. De naam tijdelijke woningen suggereert al een 

tijdelijkheid waarin de bedoeling van opdrachtgever en gemeente liggen besloten. De feitelijke 

afspraken zullen dus bepalend zijn of er sprake is van een onroerende zaak. Een onroerende zaak in 

het kader van het BW betekent niet automatisch een onroerende zaak in het kader van de btw. Echter, 

verwacht mag worden dat de btw deze kwalificatie volgt, tenzij er reden is om aan te nemen dat dit 

pertinent onjuist is. Het is ook mogelijk om de twee definities tegengesteld te gebruiken. In dat geval 

is te verwachten dat de belastingdienst het kritisch zal beoordelen. Maar het is mogelijk dat een 

woning voor het Burgerlijk Wetboek onroerend is en voor de btw roerend, of omgekeerd. 
 

 
19 Artikel 3:3 BW 
20 Artikel 3:30a Wet IB 
21 Artikel 1: aanhef en onder k Wet op de Huurtoeslag 

 Geen gebouw 

 

Gebouw 

Vennootschaps- 

belasting (Vpb) 

Het mag tot de restwaarde 

worden afgeschreven zonder 

beperking 

  

Er mag slechts worden afgeschreven 

tot 100% van de WOZ-waarde 
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Businesscase en risico’s 

Binnen de definitie van verplaatsbare woningen vallen concepten met een verschillende kwaliteit en 

bijbehorend kostenplaatje. Dit – samen met het vaak nieuwe concept – maakt dat zeer verschillend 

gekeken wordt naar de businesscase. 

 

Stichtingskosten en grondkosten 

De kwaliteit van verplaatsbare woningen verschilt sterk en daarmee ook de kosten. De gemiddelde 

stichtingskosten van verplaatsbare eengezinswoningen en appartementen waren in 2019 98.000 euro 

respectievelijk 71.000 euro.22 Het belangrijkste verschil is tussen woningen die voldoen aan de eisen 

voor permanente woningen en woningen die voldoen aan de eisen voor tijdelijke gebouwen. Sinds 1 

januari 2021 gelden voor verplaatsbare woningen die voldoen aan de eisen voor permanente woningen 

ook de BENG-eisen, waardoor de isolatiewaarden hoog moeten zijn en installaties zoals PV-panelen en 

warmtewisselaars nodig zijn. Vraag bij de bouwer ook naar de kosten voor onderhoud en verplaatsing. 

Veel gemeenten stellen locaties ‘om niet’ ter beschikking voor verplaatsbare woningen, omdat de 

grond na verplaatsing beschikbaar komt voor normale gronduitgifte. Een andere vorm is verhuur van 

de grond door de gemeente. De hoogte van die huur wordt dan vaak gedreven door de ruimte 

daarvoor in de businesscase (residueel). Ook corporaties hanteren verschillende uitgangspunten 

wanneer de grond in bezit is.  

 

Bij de grondkosten is verder van belang in welke mate de infrastructuur moet worden meegenomen. 

Ontsluiting, riolering en nutsvoorzieningen die al aanwezig zijn en/of voor een volgend gebruik benut 

kunnen worden, drukken veel minder op de projectkosten dan wanneer dat niet het geval is. 

 

Onderhoud en beheer 

Het gebruikelijke onderscheid in mutatie-/reparatie- en planmatig onderhoud kan ook gebruikt worden 

bij verplaatsbare woningen. De mutatiegraad in verplaatsbare woningen is vaak hoger, waardoor het 

mutatie- en reparatieonderhoud wat duurder is. Ook is extra aandacht nodig voor een schoon, heel en 

veilige omgeving als we van het imago van containerwoning af willen komen. En afhankelijk van het 

gekozen beheerconcept dient rekening gehouden te worden met extra kosten voor sociaal beheer. 

De schil van de meest gangbare verplaatsbare concepten is van hout. Dit is wat duurder in het  

planmatig onderhoud als de woningen langer mee moeten gaan dan de eerste exploitatietermijn. De 

installaties zijn dezelfde als in reguliere nieuwbouwwoningen. Let bij specificaties van bouwers op of en 

op welk moment het herstellen en vervangen van deze installaties is meegenomen in 

onderhoudsramingen. 

 

Waardering 

Verplaatsbare woningen bieden een wooncomfort dat vergelijkbaar is met een reguliere woning. 

Daarmee kan verondersteld worden dat de verwachte opbrengsten van een vergelijkbaar niveau zijn. 

Afwijkingen in toekomstige kasstromen zitten naar verwachting hoofdzakelijk aan de kostenkant en 

eventuele huurderving bij verplaatsing/leegstand. 

Bij waarderen van woningen wordt gerekend met ervaringscijfers zoals transactieprijzen van 

vergelijkbare woningen en onderhoudsnormen. Deze zijn nog niet of nauwelijks beschikbaar voor 

verplaatsbare woningen. De verwachte levensduur is de grote onbekende. Daarnaast is waarde sterk 

 
22 Indicatieve bedragen, gemiddelden van niet geïndexeerde stichtingskosten van recente projecten, bedragen 
inclusief btw 
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gerelateerd aan locatie, wat bij verplaatsbare woningen meestal alleen bekend is voor de eerste 

exploitatietermijn. 

Corporaties gaan daarom in de praktijk verschillend om met de waardering en daarmee met de 

businesscase. Het ene uiterste is afschrijven in de eerste exploitatieperiode. De eventuele opbrengsten 

na deze periode zijn dan een ‘up-side’, die in de businesscase niet wordt meegenomen. Verplaatsbare 

woningen met een exploitatietermijn van 10 jaar zijn met deze benadering niet rendabel. 

Het andere uiterste is om uit te gaan van de waarde van een permanente woning min 

verplaatsingskosten, vanuit de redenering dat de kasstromen verder gelijk zijn aan een permanente 

woning. De projecten kunnen dan wel rendabel zijn. Deze benadering heeft als risico dat verplaatsing 

tegen kan vallen, bijvoorbeeld omdat niet direct een alternatieve locatie beschikbaar is. Hanteer deze 

benadering daarom alleen als er zekerheid is over de ingerekende extra exploitatietermijnen. Dit kan 

bijvoorbeeld met een intentieovereenkomst tussen corporatie en gemeente om samen 

verantwoordelijkheid te nemen voor het vinden van een nieuwe locatie. 

 

Een manier om naar de waardering te kijken is door de verwachte kasstromen in beeld te brengen 

voor de eerste exploitatietermijn en dan een restwaarde te bepalen op basis van door exploiteren, 

inclusief één of twee keer verplaatsingskosten. De nieuwe kwaliteit verplaatsbare woningen gaat naar 

schatting zeker 30 jaar mee. De eerste exploitatietermijn is gemiddeld dertien jaar. Door te rekenen 

met vijftien jaar is makkelijk aansluiting te vinden met de methode voor het bepalen van de markt- en 

beleidswaarde, waarin ook gerekend wordt met vijftien jaar en een restwaarde. Een ondergrens voor 

de restwaarde is de waarde waartegen de bouwer het product terug wil nemen na de eerste 

exploitatietermijn. Deze waarde neemt naar verwachting toe als gevolg van de steeds meer circulaire 

benadering van woningen en vastgoed in het algemeen. 

 

Verplaatsingsrisico 

Bij eigendom ligt het verplaatsingsrisico bij de corporatie. Dit risico kan gemitigeerd worden door: 

 Binnen de eigen voorraad te zoeken naar een vervolglocatie 

 Afspraken te maken met de gemeente of de bouwer over het zoeken naar een vervolglocatie23 

 Een terugkoopregeling of lease overeen te komen met de bouwer 

 De bestemming wijzigen in wonen. 

 

Terugkoop komt vooralsnog alleen voor in de vorm van een lage restwaarde op basis van de waarde 

van de materialen. Ook bieden verschillende partijen leaseconstructies. Dit is niet gangbaar omdat 

corporaties gunstig kunnen lenen. Aanbieders verdisconteren hun kosten en risico in de leaseprijs. 

Daarnaast gaan bouwers ook hier uit van een restwaarde gebaseerd op de waarde materialen. 

 

Eén strategie is om de tijdelijke bestemming te wijzigen in de bestemming wonen en dus niet te 

verplaatsen. Wel is het aan te raden om dan een omgevingsvergunning aan te vragen voor 

woningbouw (niet voor tijdelijke gebouwen), omdat woningen op een locatie met de bestemming 

wonen aan deze eisen moeten voldoen. Overigens is dat dan wel aan de voorschriften voor bestaande 

bouw van die nieuwe gebruiksfunctie (permanent wonen). In feite worden dan reguliere woningen 

gebouwd. Een reden hiervoor kan zijn dat de procedures in eerste instantie korter zijn. Het is op 

voorhand niet zeker dat bestemmingswijziging lukt. Daarom is het te adviseren om het 

verplaatsingsrisico ook op een andere wijze te beperken. 

 
23 Ons Doel heeft de eerste woningen verplaatst. Zie de case Sumatrastraat in deze brochure. Woonwaard heeft in 
het project Bergerweg een intentieovereenkomst met de gemeente dat samen gezocht wordt naar een vervolglocatie. 
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Rechtens verkregen niveau 

Corporaties en ook bouwers zien extra eisen bij verplaatsing als een risico. Voor verplaatsbare 

woningen geldt het zogenaamde ‘rechtens verkregen niveau’. Dat wil zeggen dat bij verplaatsing niet 

opnieuw getoetst hoeft te worden aan eventuele nieuwe eisen in het Bouwbesluit. Voorwaarde is 

echter dat de woningen niet aangepast worden. Corporaties en bouwers zien hier een risico omdat de 

term ‘niet aangepast zijn’ ruimte geeft voor interpretatie, bijvoorbeeld over de configuratie van een 

complex. Ook vraagt men zich af of dit rechtens verkregen niveau in de praktijk ook geldt bij 

verplaatsing naar een andere gemeente. 

 

Risico beëindigen huurcontract bij einde ontheffingstermijn 

De duur van de met bewoners overeengekomen huurcontracten en het einde van de tijdelijke 

ontheffing zijn niet aan elkaar gekoppeld. Hierdoor lopen corporaties het risico dat huurders recht 

hebben op een verhuiskostenvergoeding bij einde exploitatie. In een gespannen woningmarkt is dit 

risico groter omdat huurders minder vaak muteren. In een ontspannen woningmarkt is dat risico 

minder. Daar is het risico op leegstand tegen het einde van de exploitatietermijn groter.  

 

Corporaties spelen momenteel pragmatisch in op deze risico’s. Er wordt gewerkt met tijdelijke en vaste 

contracten. Vanaf zeven jaar voor het einde van de tijdelijke ontheffing is het mogelijk om tijdelijke 

contracten af te sluiten op basis van de Leegstandswet. Hiermee kan het risico op 

verhuiskostenvergoedingen ingeperkt worden.24 

 

Risico modulair bouwen 

De risico’s van modulair bouwen zijn anders dan bij traditionele bouw en aanbesteding. Hier moet 

specifiek aandacht aan worden besteed binnen het risicomanagement. Woontij heeft een aangepaste 

versie gemaakt van het standaard UAV-gc contract van Aedes, gericht op modulair gebouwde 

woningen. Volgens deze voorwaarde geeft de bouwer een bankgarantie af en wordt achteraf betaald 

voor opgeleverd werk. Het aangepaste modelcontract van Woontij kan opgevraagd worden bij Aedes. 
  

 
24 Website Rijksoverheid over de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tijdelijk-huren/vraag-en-antwoord/welke-mogelijkheden-voor-tijdelijke-verhuur-zijn-er
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Stimuleringsmaatregelen vanuit het Rijk en de 
provincies 

Rijksoverheid 

Het Rijk bevordert de bouw van tijdelijke en flexibele woningen met de Stimuleringsaanpak 

Flexwonen.25 Die omvat een aantal instrumenten die corporaties kunnen benutten bij de 

planvorming26: 

 Een tijdelijke vrijstelling in de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen. Hiermee kunnen verhuurders 

in de periode 2020-2024 een vrijstelling van de verhuurderheffing krijgen voor de realisatie van 

tijdelijke huurwoningen. Deze vrijstelling geldt voor de duur van maximaal vijftien jaar en geldt alleen 

voor woningen die zijn aangemerkt als tijdelijk bouwwerk. 

 Een verlenging van de termijn waarmee gemeenten met de kruimelregeling tijdelijk kunnen afwijken 

van een bestemmingsplan. Vooruitlopend op de Omgevingswet kan op experimenteerbasis voor een 

langere periode worden afgeweken27 Meld uw project daartoe aan bij het ministerie via 

flexwonen@minbzk.nl. 

 Met behulp van zogenaamde ‘Versnellingskamers’ ondersteunt het Rijk samen met provincies lokale 

initiatieven, die dreigen vast te lopen of niet van de grond komen.  

 

Provincies  

Alle provincies hebben van het Rijk een bijdrage ontvangen om de bouw van tijdelijke en flexibele 

woningen te stimuleren. Die bijdrage wordt op verschillende manieren ingezet. Sommige provincies 

bieden al langer ondersteuning bij het tot stand komen van projecten: 

 Zeeland ondersteunt onder andere onderzoek naar behoefte en geschikte locaties, en biedt gemeenten 

de inzet van versnellingskamers of een adviestraject van het Expertteam Woningbouw aan.  

 De provincie Noord-Brabant kent een subsidieregeling voor kleinschalige projecten van particuliere 

initiatiefnemers en woningcorporaties. Per initiatiefnemer is een bedrag van 10.000 euro voor 

voorbereidingskosten beschikbaar.  

 Limburg kent een Subsidie Stimulering Wonen 2020-2023 die mede gericht is op flexwonen en 

innovatieve concepten. 

 Het Actieplan Wonen 2020-2025 van de provincie Gelderland kent verschillende acties om de bouw 

van flexwoningen te stimuleren. De provincie investeert 1,2 miljoen in projectsubsidies voor flexwonen 

en zoekt samen met gemeenten naar 25 extra locaties. 

 De provincie Utrecht trekt in het Uitvoeringsprogramma Versnelling woningbouw 2021-2024 20 miljoen 

uit die onder andere voor flexwonen kan worden ingezet. 

 De provincie Zuid-Holland biedt een expertiseteam aan om het realiseren van flexwoningen te 

ondersteunen en knelpunten weg te nemen.  

 De provincie Noord-Holland wil samen met gemeenten en het ministerie van BZK pilots initiëren om 

meer flexwoningen te realiseren, onder meer als invulling van de afspraken in de Woondeal voor de 

MRA. 

 De provincie Overijssel kent een subsidie voor de bouw of verbouw van of transformatie naar tijdelijke 

woningen voor spoedzoekers, voor de periode van minimaal een jaar en maximaal vijftien jaar. De 

subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per gebouwde, verbouwde of getransformeerde tijdelijke 

woning en er geldt een maximum van 250.000 euro per aanvraag. 

 
25 Kamerbrief over Stimuleringsaanpak Flexwonen, 29 mei 2019 
26 RVV tijdelijke woningen, website rvo.nl 
27 Zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/crisis-en-herstelwet/aanmelden-projecten/ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-stimuleringsaanpak-flexwonen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rvv/tijdelijke-woningen
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/crisis-en-herstelwet/aanmelden-projecten/
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In de overige provincies zijn op dit moment nog geen regelingen bekend die de bouw van 

verplaatsbare woningen ondersteunen.  
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Stappenplan voor de projectontwikkeling 

De volgorde van de stappen is niet in beton gegoten. De start van een project kan zijn dat een locatie 

beschikbaar komt. Maar ook kan een locatie worden gezocht, omdat behoefte is aan woningen voor 

spoedzoekers. 

 

Stap 0 Ga met elkaar om tafel 

De bouw van verplaatsbare woningen is in veel gevallen nieuw voor alle betrokken partijen. Meerdere 

projecten zijn afgeblazen of vertraagd, omdat er veel weerstand was tegen de doelgroep en/of het 

product. Het is daarom aan te bevelen om voorafgaand aan de planvorming om tafel te gaan met de 

gemeente, de omwonenden en andere belanghebbenden om de verwachtingen op elkaar af te 

stemmen.  

 

De associatie met mindere kwaliteit kan worden weggenomen omdat de nieuwe concepten veel beter 

zijn dan de heersende associatie met tijdelijke woningbouw. Het gebruik van beeldmateriaal kan 

helpen om dit beeld te kantelen. Ook wekt het vertrouwen als de bouwer zelf zijn product komt 

toelichten. 

 

In situaties waarin weerstand verwacht wordt tegen de doelgroep en de omvang van een project, is 

het zaak om direct een schets te kunnen geven van het toekomstige beheer en van de manier waarop 

de omgeving daarbij betrokken kan zijn. Een manier om de weerstand weg te nemen is door de 

omwonenden invloed te geven op de plannen en waar mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen. 

Blijf gedurende de planvorming en uitvoering de belanghebbenden betrekken bij de ontwikkelingen. 

 

De RVO verzorgt gratis workshops waarin de belangrijkste punten van een plan voor verplaatsbare 

woningen worden afgepeld. Deze Versnellingskamers zijn een manier om het gesprek te organiseren 

samen met ervaringsdeskundigen van de RVO.28 Corporaties kunnen een plan aanmelden via 

woningbouw@rvo.nl.  

 

Stap 1 Bepaal de behoefte en wensen van de doelgroep 

Bepaal de woningbehoefte en de doelgroep en breng in kaart waar de woningen op hoofdlijnen aan 

moeten voldoen. In bijna alle gerealiseerde projecten zijn meerdere doelgroepen gehuisvest. Houdt bij 

de vormgeving rekening met een concept voor community development als u dit wilt realiseren. Dat 

vraagt bijvoorbeeld om ontmoetingsplekken en mogelijk gemeenschappelijke ruimte, afhankelijk van 

het concept. De handreiking Aan de slag met flexwonen! biedt aanknopingspunten om de markt in 

kaart te brengen.29  

 

Stap 2 Zoek een geschikte locatie 

De doelgroep woont graag in een woonwijk en nabij voorzieningen. Parkeren is in mindere mate nodig 

omdat veel spoedzoekers geen auto bezitten. Desalniettemin zijn gemeenten niet altijd bereid een 

lagere parkeernorm te stellen omdat bezwaarmakers de dreigende parkeerdruk als argument 

gebruiken. Locaties waar (nog) geen bestemming wonen op rust kunnen op korte termijn bijdragen 

aan de productie van extra woningen als er wel tijdelijk woningen kunnen worden geplaatst.  
 

28 Voor meer informatie zie: https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/10/18/versnellingskamers-
flexwonen-van-start  
29 De handreiking Aan de slag met flexwonen!, 2019, uitgegeven door Expertisecentrum Flexwonen en Platform 31 en 
gratis te downloaden van beide websites 

mailto:woningbouw@rvo.nl
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/10/18/versnellingskamers-flexwonen-van-start
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/10/18/versnellingskamers-flexwonen-van-start
https://flexwonen.nl/handreiking-aan-de-slag-met-flexwonen/
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Stap 3 Selecteer een concept en werk het plan uit met de bouwer 

Veel verplaatsbare woningen zijn modulair gebouwd. Deze bouwvorm leent zich minder voor een 

gedetailleerd programma van eisen. Vooral de maatvoering is minder flexibel. Er is vaak wel maatwerk 

mogelijk met betrekking tot het energieconcept, de uitstraling van de gevel, de inbouw en de 

afwerking. 

 

Modulaire bouw leent zich voor een inkoopvariant waarbij eerst het concept wordt geselecteerd en 

daarna, samen met de bouwer het plan uitgewerkt. 

 

Specifieke aandachtspunten bij de uitvraag voor verplaatsbare woningen zijn: 

 onderhoudslasten 

 hoe om te gaan met restwaarde (terugkoop, lease) 

 risico van voorfinanciering. 

Het eerder genoemde model UAV-gc contract van Woontij is aangepast voor modulaire bouw. 

 

Stap 4 Bepaal de route naar de tijdelijke ontheffing 

De tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan kan worden geregeld met de 

kruimelgevallenregelingen de buitenplanse afwijking. De belangrijkste kenmerken staan in 

onderstaande tabel. Zie ook de toelichting in het hoofdstuk over planontwikkeling en procedures. 

De experimentstatus, waarmee de ontheffingstermijn kan worden verruimd tot 15 jaar, kan worden 

aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (flexwonen@minbzk.nl). 

 

 

Stap 5 Bepaal de fiscale status 

De fiscale status is van belang voor de verschillende belastingen, zoals beschreven in het hoofdstuk 

over roerend en onroerend goed. Deze status dient te worden bepaald voordat de businesscase wordt 

opgesteld. Het is aan te raden om bij twijfel de keuze voor te leggen aan de belastingdienst. 

 

Stap 6 Stel de businesscase op 

De businesscase staat of valt – meer dan bij reguliere woningen – met de uitgangspunten waarmee 

wordt gerekend. Belangrijke uitgangspunten zijn: hoeveel jaar de woningen geëxploiteerd worden, hoe 

lang ze mee kunnen, hoe vaak de woningen verplaatst worden en hoe de risico’s worden gewogen. Leg 

deze uitgangspunten vast.  

Een eerste richting kan worden bepaald met het rekenmodel voor verplaatsbare woningen van 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Dit model is gebaseerd op het Handboek Marktwaarde en specifiek 

gemaakt met kengetallen voor verplaatsbare woningen. Een waardebepaling door een externe 

deskundige kan helpen om de waarde te objectiveren. Verschillende concepten kunnen geleverd 

worden met een standaard taxatierapport. 

 

 Kruimelgevallenregeling Buitenplanse afwijking 

Beslistermijn 8 weken 6 maanden 

Inspraak Niet verplicht Zoals bij wijziging bestemmingsplan 

Ontheffingstermijn 10 jaar ( 15 jaar via experiment) Door gemeente vast te stellen, geen 

maximumtermijn in de wet 
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Stap 7  Stuur aan de voorkant op de risico’s die samenhangen met de tijdelijkheid van de 

locatie 

Het grootste risico is dat er geen volgende plek is voor de woningen. Hier kan op worden gestuurd 

door te anticiperen in het eigen voorraadbeleid, door afspraken te maken met de gemeente over een 

vervolglocatie of met een terugkoopregeling met de bouwer. 

Ons Doel heeft in 2021 de woningen in het project Sumatrastraat verplaatst. Het belangrijkste advies 

op basis van deze ervaring is: ‘besef dat ook het verplaatsingsproces tijd en geld kost, en BEGIN OP 

TIJD.’ In de case Sumatrastraat staat een toelichting van Ons Doel op de verplaatsing van het project. 

 

Leegstand en hoge verhuiskostenvergoedingen tegen het einde van de exploitatie is een ander risico 

waarop kan worden gestuurd. De wet maakt het niet mogelijk om huurtermijnen af te spreken die 

gelijk lopen aan de exploitatietermijn. Met flexibele huurcontracten en goede afstemming met de 

huurders is dit risico te beperken.  
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Vier praktijkvoorbeelden 

De praktijkvoorbeelden geven een eerste indruk van de verschillende typen projecten. Er zijn twee 

projecten opgenomen met eengezinswoningen en twee met appartementen. Bij drie projecten is een 

ontheffing op het bestemmingsplan geregeld met de kruimelprocedure. Ook zijn projecten gezocht met 

verschillende bouwers en dus andere woningconcepten. 

 

Meer informatie over de projecten en bijvoorbeeld de stukken over de aanbestedingen kunnen 

opgevraagd worden via Aedes. 
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Aartshertogenlaan ‘s-Hertogenbosch, Zayaz 
 

Waarom verplaatsbare woningen? 
Samen met haar partners werkt Zayaz er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. 

Zayaz wil de wachtlijsten terugdringen. Met (meer) nieuwbouwwoningen gaat de woningcorporatie 

voor permanente oplossingen. Maar die kosten tijd. Daarom werkt Zayaz ook aan nieuwe oplossingen. 

De twintig woningen die zijn geplaatst op de tijdelijke locatie Aartshertogenlaan, zijn hiervan een 

voorbeeld. 

 
In samenwerking met BrabantWonen en de gemeente worden in ’s-Hertogenbosch in 2019–2020 zo'n 

150 tot 200 woningen gebouwd op tijdelijke locaties. Deze twintig woningen aan de Aartshertogenlaan 

zijn hier onderdeel van. 

 

Korte toelichting op de woningen 

Deze woningen zijn met voorrang bedoeld voor (kleine) gezinnen met kind(eren). De woningen zijn 

modulair gebouwd, houtbouw met een begane grondvloer van beton. Zie hier een film over de 

plaatsing. De woningen zijn volgens permanente nieuwbouweisen gerealiseerd, dus met een zeer hoge 

isolatiewaarde. Het energieconcept is eenvoudig met elektrische convectoren. Het warme tapwater 

wordt met een energiezuinige warmtepompboiler gemaakt. 

 

 

Planontwikkeling 

Om hoge snelheid te kunnen maken is gewerkt met een tijdelijke ontheffing voor een periode van 

maximaal tien jaar. Voor omwonende is een inloopavond georganiseerd met de mogelijkheid om  

inspraak op het plan te geven. Via een marktconsultatie, is Barli BV geselecteerd. Doorslaggevend was 

de grote bruikbaarheid van dit specifieke type woning voor de doelgroep. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FfwLNNaxtzc
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Businesscase en risico’s 

Voor zowel de woningcorporaties als gemeente is deze vorm financieel ongunstiger dan permanent 

bouwen. Om snel de druk op de woningmarkt te verlichten is het toch acceptabel. Gemeente en 

woningcorporatie verdelen daarbij de kosten: gemeente stelt locaties ter beschikking en maakt 

bouwrijp, woningcorporaties maken woonrijp en realiseren en exploiteren de woningen. 

De woningen moeten over tien jaar worden verplaatst, waarbij gemeente een inspanningsverplichting 

heeft voor een vervolglocatie. De woningen zijn eigendom van Zayaz. Zayaz gaat uit van een 

levensduur van minimaal 20 jaar. Barli geeft aan dat dit minimaal 30 jaar is. 

 

Lessons learned en mogelijke oplossingen 

Het werken vanuit een dedicated projectteam met gemeente – BrabantWonen – Zayaz leidt tot hele 

hoge snelheid. Daarmee lukte het om binnen negen maanden van locatiekeuze tot sleuteluitreiking aan 

nieuwe bewoners te komen.  

De infrastructuur rondom de woningen is ingericht met een permanent niveau. Eigenlijk heeft Zayaz 

nog geen goede oplossingen voor hoe het woonrijp maken ook tijdelijk kan worden gerealiseerd. 
 

Projectkenmerken 

 

 

 

 
  

Plaats ‘s-Hertogenbosch Huurprijs € 581/maand 

exclusief 

servicekosten 

Aantal woningen 20 Type huurcontract Tot maximaal 

einde exploitatie-

termijn 

Type woningen EGW Behoud inschrijfduur Ja 

Gebruiksoppervlakte  

(m2 go) 

49 m2 1e exploitatietermijn 10 jaar 

Aantal kamers 3 (waarvan 2 

slaapk-) kamers 

Verwachte levensduur > 20 jaar 

Bouwer Barli BV Start project Eind februari 2019 

Stichtingskosten per 

woning 

€ 97.000 Start bouw September 2019 

Subsidie ISDE € 1.000/wom Oplevering Eind oktober 2019 

Korting verhuurderheffing N.v.t.   
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Sumatrastraat Leiden, Ons Doel 
 

Waarom verplaatsbare woningen? 

In Leiden is een tekort aan woningen. De wachttijden zijn lang. Toen er enige jaren geleden snel 

woningen nodig waren voor statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang is dan ook 

gekozen voor snel te realiseren verplaatsbare woningen op tijdelijke locaties. Ons Doel heeft de voor-

malige schoollocatie aan de Sumatrastraat kunnen verwerven met de afspraak er direct verplaatsbare 

woningen te plaatsen. Dat leverde een ontwikkellocatie op, drie jaar tijd om de definitieve plannen 

voor deze locatie te ontwikkelen en extra woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang op 

korte termijn. 

 

Ons Doel heeft (samen met woningbouwvereniging De Sleutels) een tweede project gerealiseerd met 

100 verplaatsbare woningen. Er is met de inzet van opbouwwerk een mooi samenlevinkje ontstaan in 

dit complex. Buren helpen elkaar. Zo leren statushouders bijvoorbeeld sneller Nederlands en kunnen 

mensen die uit de maatschappelijke opvang weer sneller en beter zelfstandig leren wonen. 

 

Voor de verplaatsing van de woningen aan de Sumatrastraat heeft de gemeente een vervolglocatie 

gegarandeerd. Dat was nodig omdat er gebruikgemaakt wordt van locaties voor tijdelijk gebruik. Er 

zijn dus meerdere locaties nodig om een passende exploitatietermijn waar te maken.  

 

Korte toelichting op de woningen 

De woningen worden verhuurd aan mensen uit de maatschappelijke opvang en regulier woning-

zoekenden. Stichting De Binnenvest (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) selecteert de 

kandidaten, die tijdelijk in de woningen wonen. Er is gekozen voor het Finch-buildings-concept, omdat 

dit een hoge duurzaamheid en een mooie uitstraling heeft. De woningen zijn modulair gebouwd en van 

hout (Cross-laminted Timber, CLT), ook constructief. Zie hier de film van de productie. 

Planontwikkeling 

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit voor permanente woningen maar zijn getoetst aan het 

https://youtu.be/_dAyN4u9-yU
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Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen, omdat het om een tijdelijke vergunning gaat. Bij de tweede 

locatie hoeven de woningen niet getoetst te worden als ze op precies dezelfde manier worden geplaatst 

(dezelfde configuratie). Anders gelden de dan actuele voorschriften voor bestaande bouw. 

 

De bestemming in het bestemmingsplan wordt voor een tijdelijke periode (maximaal tien jaar) 

gewijzigd in woningbouw. Daar kan de kruimelgevallenprocedure voor worden gehanteerd, waardoor 

de planologische procedures kunnen worden verkort. Dat geldt ook voor de tweede locatie. De 

wijkbewoners zijn via een wijkvergadering door de gemeente georganiseerd geïnformeerd. Het plan is 

met een klankbordgroep van bewoners verder uitgewerkt. 

 

De selectie van bouwer en concept heeft plaatsgevonden via een aanbesteding. De woningen worden 

in april/mei verplaatst naar een andere locatie in Leiden. De nieuwe locatie levert behoorlijk veel 

tegenstand op uit de buurt, zo bleek tijdens twee buurtbijeenkomsten in december. Binnenkort neemt 

de gemeenteraad een besluit over de betreffende locatie. 

 

Businesscase en risico’s 

Ons Doel heeft gekozen voor woningen die lang meegaan. De waarde van de woningen is daarom 

vergelijkbaar met een reguliere woning, waarbij rekening is gehouden met de verplaatsingskosten. 

Deze woningen hebben een vergelijkbaar rendement als een reguliere sociale huurwoning. Het 

belangrijkste risico is afgedekt, omdat de gemeente één vervolglocatie heeft gegarandeerd. 

 

Lessons learned en mogelijke oplossingen 

Begin in een vroegtijdig stadium met het zoeken van een nieuwe locatie. Anders ontstaat er te veel 

druk op de planning van bijvoorbeeld de nieuwbouw die op dezelfde locatie moet worden gerealiseerd. 

De uitstraling van de woningen blijkt te helpen in het verkrijgen van draagvlak. 

 

Projectkenmerken 

Plaats Leiden Huurprijs < lage aftopgrens 

Aantal woningen 16 Type huurcontract Bepaalde tijd 

Type woningen Appartementen Behoud inschrijfduur Ja 

Gebruiksoppervlakte  

(m2 go) 

32 m2 1e exploitatietermijn 3 jaar 

Aantal kamers 1 kamer Verwachte levensduur 25 jaar 

Bouwer De Groot 

Vroomshoop 

Start project Juni 2016 

Stichtingskosten per 

woning  

€ 75.000 Start bouw Februari 2017 

Waarvan voor grond  € 10.000   

Subsidie  N.v.t.  Oplevering Maart 2017 

Korting verhuurderheffing Reguliere korting 

nieuwbouw 
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De verplaatsing van de woningen 

De woonunits zijn in november 2020 geplaatst op de nieuwe locatie aan de Fruinlaan in de 

Professorenwijk van Leiden. Het hele verplaatsingsproces heeft bijna anderhalf jaar geduurd. De 

locatie die we in eerste instantie op het oog hadden bleek bij nader inzien, onder andere op instigatie 

van de buurt, niet de juiste. Ze kwamen te dicht op bestaande woningen te staan. 

Op verzoek van de gemeenteraad van Leiden zijn we op zoek gegaan naar een locatie in één van de 

betere wijken van Leiden. De gemeente was verantwoordelijk voor de nieuwe plek, maar in de praktijk 

zijn we samen opgetrokken, zoals we dat gewend zijn. Voordat de nieuwe locatie was gevonden, zijn 

er vele locaties de revue gepasseerd. De Fruinlaan bleek de meest geschikte. Daar dacht de buurt 

anders over. Het College van B&W heeft zich tot het uiterste ingespannen de buurt te overtuigen. 

Helaas mocht dit niet lukken. De rechter stelde in kort geding de gemeente in het gelijk, waardoor we 

het aandurfden de woonunits te verplaatsen. Vervolgens is er in overleg met de omwonenden een 

beheerconvenant afgesloten, zoals we dat ook op de eerste locatie gewend waren. 

De gemeente heeft niet alleen gezorgd voor een nieuwe plek, maar nam ook de kosten van het bouw- 

en woonrijp maken van zijn rekening. Ons Doel betaalde de verplaatsingskosten. De woonunits hebben 

een paar weken op een tussenplek gestaan, omdat de fundering eerst verplaatst moest worden.  

De verplaatsing zelf was geen enkel probleem. Alle tijd en energie gaat zitten in het proces om zo ver 

te komen. Dat was bij de eerste locatie niet anders.  

Belangrijkste leerpunt: besef je dat ook het verplaatsingsproces tijd en geld kost, en BEGIN OP TIJD. 
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Buurtskap De Tuunen Den Burg, Stichting Woontij 
 

Waarom verplaatsbare woningen? 

Er is in Nederland een groot tekort aan goede en betaalbare woningen. Texel is hierop geen 

uitzondering. Door de eilandsituatie kunnen woningzoekenden niet makkelijk uitwijken naar andere 

plekken in de regio. Daarbij komt dat op Texel een discrepantie is te zien tussen de korte en de lange 

termijn. Momenteel is er een grote vraag naar sociale huurwoningen, maar demografische prognoses 

wijzen uit dat er op langere termijn sprake is van vergrijzing, ontgroening en mogelijk zelfs krimp van 

de bevolking. Er zijn nu dringend woningen nodig, maar deze moeten in de toekomst aan te passen 

zijn aan veranderende behoeften of moeten zelfs helemaal verdwijnen als er geen vraag meer is.  

 

Woontij heeft ervoor gekozen om een deel van haar woningvoorraad flexibel te maken. Woningen van 

hoge kwaliteit die minstens 50 jaar meegaan, maar verplaatst kunnen worden als dat gewenst is. Door 

deze ‘flexibele schil’ wil Woontij haar woningportefeuille toekomstbestendiger maken. 

Bijkomende voordelen zijn een kortere bouwtijd, meer innovatiemogelijkheden door fabrieksmatige 

bouw, gebruik kunnen maken van tijdelijke woonbestemmingen, antwoord op gebrek aan traditionele 

bouwers, materialen en kostenstijgingen en reductie stikstofuitstoot. 

 

Korte toelichting op de woningen 

In De Tuunen worden 77 woningen door Skilpod geproduceerd. Het casco bestaat uit een 

staalconstructie met plaatmateriaal. Skilpod gebruikt CLT, wat staat voor Cross Laminated Timber. CLT 

wordt opgebouwd uit kruiselings verlijmde platen van vurenhout uit PEFC-gecertificeerde bossen. De 

vloeren, wanden en daken van de woningen zijn van CLT gemaakt. Verder zijn de woningen gasloos, 

zelfvoorzienend, en van PV-panelen en een luchtwarmtepomp voorzien. 

 

 
 

Het gaat om betaalbare sociale huurwoningen, vooral geschikt voor kleine huishoudens. De huurprijzen 

liggen onder de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. 
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Vanwege het semi-permanente karakter krijgen de woningen een gezamenlijke tuin. Elke woning heeft 

een privé-terras of veranda. 

 

Twintig van de 100 woningen staan op de ‘boerenerven’ die geschikt zijn voor mensen die behoefte 

hebben aan een beschermde woonvorm, zoals gehandicapten of (dementerende) ouderen. Het wordt 

een landschappelijke, autoluwe woonomgeving met ruimte voor ontmoeting en sociale contacten. 

Speelruimte, moestuinen en dierenweiden zijn mogelijke elementen in de buurt. Bewoners vervullen 

een rol in het beheer van het landschap. 

 

Planontwikkeling 

De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor twintig jaar. Mocht na twintig jaar nog steeds 

sprake zijn van een grote vraag naar deze woningen, dan zal de gemeente meewerken aan een 

permanente vergunning. 

 

 
 

In klankbordgroepen zijn toekomstige bewoners betrokken bij de planontwikkeling. Samen met een 

kwartiermaker hebben zij meegewerkt aan de oprichting van een buurtvereniging en 

inrichtingsplannen voor de gemeenschappelijke buitenruimten. 

 

Na twee consultatierondes zijn vier bouwers geselecteerd om deel te nemen aan een Design & Build-

aanbesteding.  

 

Businesscase en risico’s 

Woontij heeft de grond in eigendom verworven. Met een gemiddelde stichtingskosten van 140.000 

euro past deze ontwikkeling binnen het financieel toetsingskader voor nieuwbouwprojecten. Inmiddels 

liggen deze kosten lager dan traditionele bouwprojecten. 

 

Als de vraag naar sociale huurwoningen op Texel over twintig jaar nog steeds hoog is, dan blijven de 

woningen staan en worden door geëxploiteerd. Als de vraag kleiner wordt, dan worden deze woningen 
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mogelijk verplaatst naar andere locaties in ons werkgebied waar verouderde woningen worden 

gesloopt. 

 

Lessons learned en mogelijke oplossingen 

Het project is nog in aanbouw, dus er heeft nog geen project-evaluatie plaatsgevonden. 

Aandachtspunten daarbij zullen worden: organisatie nutsaansluiting, afstemming en bouwplanning die 

anders is dan bij traditionele projecten, meer aandacht voor circulariteit, mogelijkheden voor volledig 

zelfvoorzienend en off-grid te realiseren. 

 

Projectkenmerken 

 
  

Plaats Den Burg Huurprijs Van € 432 tot  

€ 663 

Aantal woningen 100 Type huurcontract Overeenkomsten 

onbepaalde tijd 

Type woningen Grondgebonden 

eengezinswoningen 

Behoud inschrijfduur N.v.t. 

Gebruiksoppervlakte  

(m2 go) 

Gemiddeld 60 m2 1e exploitatietermijn 20 jaar 

Aantal kamers 2 of 3 kamers Verwachte levensduur 50 jaar 

Bouwer Skilpod 

PLEKvoor 

Start project 2018 

Stichtingskosten per 

woning 

€ 140.000 Start bouw 2019 

Subsidie € 0 Oplevering 2020 

Korting verhuurderheffing € 0   
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Odeonpark Almere, de Alliantie 
 

Waarom verplaatsbare woningen? 

Woningcorporatie de Alliantie heeft als opgave om zo veel mogelijk betaalbare huurwoningen te 

realiseren en deze zo lang mogelijk in stand te houden. Dat doet ze op een duurzame manier, zonder 

de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten. Eén van de antwoorden op de grote vraag naar 

sociale huurwoningen is tijdelijke woningbouw. 

 

De gemeente Almere had in 2017 een grote huisvestingsvraag voor statushouders en daarom is aan de 

Alliantie verzocht om op de centrumlocatie in Almere die pas over 10-15 jaar tot ontwikkeling zal 

komen, huisvesting voor statushouders en jonge starters te realiseren. In Amsterdam had de 

gemeente dezelfde vraag en in overleg met de Alliantie zijn meerdere mogelijke locaties beoordeeld, 

waarna drie locaties zijn aangewezen waarvoor de Alliantie een uitvraag heeft gedaan bij aanbieders in 

de op dat ogenblik redelijk nieuwe modulaire bouwmarkt. 

 

Inmiddels zijn tijdelijke woningen van meerdere aanbieders beschikbaar en wordt voor een deel aan de 

grote vraag naar met name starterswoningen voldaan.  

 

Korte toelichting op de woningen 

Architect SVP uit Amersfoort heeft voor de drie projecten woningen ontworpen die in de fabriek in units 

van circa 3 x 6 meter werden samengesteld en die na plaatsing op locatie nog slechts behoefden te 

worden gekoppeld, aangesloten op de nutsbedrijven en aan de buitenzijde afgewerkt. De uitvraag 

betrof 72 woningen op locatie Odeonpark in Almere, 114 woningen op het Acta-terrein en 82 woningen 

aan de Van Lohuizenlaan in Amsterdam. Het bouwsysteem en de woningtypen zijn voor alle drie 

projecten gelijk, waardoor de bouwvolgorde van de projecten in feite vrij was. De Meeuw was in de 

inschrijving de gunstigste. Het betrof units met betonvloeren en stalen draagconstructie. De 

buitenbekleding is onderhoudsvrij door de toepassing van kunststof kozijnen en gecoate metalen 

damwandprofielen. 
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De units worden plug-and-play gereedgemaakt in de fabriek. Vanwege de korte afbouwtijd op de 

locatie is het nodig dat er een snel uitvoerbare nutsaansluiting is. Minder nutsaansluitingen geven ook 

een kortere aansluittijd. Om die reden is gekozen voor all-electric. De woningen worden niet 

aangesloten op het gasnet en op stadsverwarming. De verwarming geschiedt met elektrische 

convectoren of met infraroodpanelen. Voor het warm water heeft de woning een 80 liter boiler. De 

daken zijn voorbereid op het plaatsen van zonnepanelen.  

 

Buiten het gebouw is voorafgaand aan het stapelen van de units een traforuimte geplaatst en een 

centrale watermeterput met daarin de hoofdbemetering. De installateur legt na plaatsing van de units 

zelf de nutsleidingen aan tussen trafo, waterput en de woningen. Deze nutsbedrijven komen daardoor 

niet in de woningen. De woningen hebben tussenmeters voor water en elektra; voor de aanleg daarvan 

en voor de verbruiksafrekening heeft de Alliantie een overeenkomst gesloten met Ista. Alleen voor de 

data wordt vanaf elke woning een mantelbuis tot buiten het gebouw gelegd. Ziggo had voldoende tijd 

om de aansluiting te realiseren. 

 

De huur van de woningen wordt met de WWS-puntenregeling bepaald, zo ook de servicekosten. Daarin 

verschilt dit project niet van reguliere projecten. 

 

Bouw- en RO-aspecten van tijdelijke woningen 

De locatie had al de bestemming woningbouw, dus de omgevingsvergunning is zonder bezwaren van 

de omwonenden afgegeven. Het plan is ingediend onder Bouwbesluit tijdelijke woningen, waardoor er 

ontwerpruimte was voor wat betreft daglicht, buitenruimte, trapopgangen en dergelijke. In Amsterdam 

was op locatie Van Lohuizenlaan een bestemmingswijziging nodig en daar heeft de gemeente de 

nodige vertragende bezwaren ontvangen. 

 

Het betreft een fabrieksconcept. De keuze voor een concept betekent dat je als opdrachtgever ook 

kiest voor een bepaald casco en standaard afwerkingen. De Alliantie heeft vanuit het eigen Programma 

van Eisen aanpassingen doorgevoerd in daglichttoetreding, toegankelijkheid en sociale veiligheid. De 
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standaard fabrieksafwerkingen met Rc’s van 2,5 en 4,5 en all-electric installaties geven een 

energielabel C.  

 

Er zijn door de gemeente geen nadere eisen gesteld vanwege de Omgevingswet. 

 

Businesscase en risico’s van tijdelijke woningen 

De businesscase was bij een exploitatietermijn van vijftien jaar niet positief. Echter door ervan uit te 

gaan dat de units na vijftien jaar worden gedemonteerd, worden opgefrist (al dan niet in de fabriek) en 

op een volgende locatie nog eens vijftien jaar worden gebruikt, is de exploitatie financieel sluitend. 

Voor het gebruik van de ondergrond moet de Alliantie op alle locaties huur betalen aan de gemeente. 

Ook op een volgende locatie zal dat het geval zijn. 

 

Er is geen enkele zekerheid te krijgen over een langere exploitatie dan de nu afgesproken vijftien jaar. 

Ook een volgende locatie is zo lang van tevoren niet vast te leggen. De corporatie moet ervan uitgaan 

dat een volgende locatie zich te zijner tijd aandient.  

 

Over het rechtens verkregen niveau bij de aanvraag omgevingsvergunning op een volgende locatie 

heeft de Alliantie geen afspraken vooraf kunnen maken met de gemeente.  

 

Door de toepassing van onderhoudsvrije materialen aan de gevels en de betrekkelijk korte eerste 

exploitatietermijn, heeft de Alliantie ervoor gekozen om het onderhoud in eigen beheer uit te voeren.  

Daarbij wel te bedenken dat de leverancier eerder bereid is tot terugkoop als zij zelf het (voor de 

Alliantie duurdere) onderhoud tijdens de exploitatieperiode zouden uitvoeren.  

 

Lessons learned en mogelijke oplossingen 

De omwonenden zijn betrokken zoals bij een regulier project. Er zijn inloopavonden geweest. Bij 

bezwaren organiseerde de gemeente een hoorzitting. 

 

Het onderhoud richt zich vooral op mutatie-onderhoud. Door de tijdelijke huurovereenkomsten zijn er 

in ieder geval elke vijf jaar verhuizingen te verwachten. 
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Projectkenmerken 

 

  

Plaats Almere Huurprijs € 550 

Aantal woningen 72 Type huurcontract Tijdelijk 

Type woningen Appartementen Behoud inschrijfduur Ja 

Gebruiksoppervlakte  

(m2 go) 

36/54 m2 1e exploitatietermijn 15 jaar 

Aantal kamers 2/3 kamers Verwachte levensduur 30 jaar 

Bouwer NEZZT, De Meeuw Start project April 2016 

Stichtingskosten per 

woning 

€ 72.000 Start bouw November 2017 

Subsidie € 0 Oplevering Maart 2018 

Korting verhuurderheffing € 0   
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Bijlage 
Lijst met bouwers 

Dit is een lijst met bouwers die recent één of meerdere projecten gerealiseerd hebben in opdracht van 

corporaties. De lijst is mogelijk niet compleet. De websites zijn te vinden via de hyperlinks. 

 

Barli 

C3 Living 

Casco Totaal 

Cube Homes 

Cubestee 

De Groot Vroomshoop / Finch Buildings 

De Meeuw / Nezzt 

Hardeman 

Heijmans One 

Hodes Huisvesting 

Jan Snel 

Plegt-Vos 

Skilpod 

Ursem 

 
  

https://www.barli.nl/
https://c3living.nl/
https://www.cascototaal.com/
https://www.cube-homes.com/
https://www.cubestee.nl/
https://degrootvroomshoop.nl/
https://www.finchbuildings.com/
http://www.nezzt.nl/
https://www.hardeman.nl/
https://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/
https://www.hodes-huisvesting.nl/
https://jansnel.com/
https://plegt-vos.nl/
https://www.skilpod.com/
https://www.ursem.nl/
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Dank 
Bij de samenstelling van deze brochure hebben we dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van de 

volgende personen: 

 

Annelies van der Nagel, RVO 

Antonie ter Harmsel, Hodes Huisvesting 

Arjan Verwoert, BDO 

Christoffel Klap, Ons Doel 

Ivo van Rees, Wonen Limburg 

Jan van Andel, Woontij 

Jos Feijtel, Expertteam Woningbouw 

Jurgen Arts, Expertteam Woningbouw en Zayaz 

Jurriën Deckers, Accolade 

Michelle van Dijk, Ministerie van BZK 

Paul Hassink, Wonen Limburg 

Randy Martens, Aedes 

Reinout van Haperen, Aedes 

Richard Winkels, De Alliantie 

Robert van der Doelen, Barli 

Ronald Gouwerok, Centrada 

Sake van de Berg, BaseValue 

Stefan Schuwer, Woonbedrijf 

 

 



www.aedes.nl
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